















Pienen budjetin elokuvafestivaalin tekninen 
suunnittelu ja toteutus 
 
Savonlinna International Nature Film Festival 2016 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Medianomi 
Esitys- ja teatteritekniikka 
Opinnäytetyö 
11.4.2018 








Pienen budjetin elokuvafestivaalin suunnittelu ja toteutus – Sa-
vonlinna International Nature Film Festival 2016 
 
23 sivua + 4 liitettä 
11.4.2018 
Tutkinto Medianomi 
Koulutusohjelma Esittävä taide 
Suuntautumisvaihtoehto Teatteri- ja esitystekniikka 
Ohjaaja(t) 
 
Lehtori Jyrki Sinisalo 
Valaistus- ja äänisuunnittelija Tomi Tirranen 
Suomessa järjestetään lukuisia elokuvafestivaaleja ympäri vuoden, ja jokainen niistä vaatii 
jonkin asteista ennakkosuunnittelua toteutuakseen. Yleensä festivaalien järjestelyissä on 
mukana suuri määrä ihmisiä, jotta tapahtuma saadaan onnistumaan halutulla tavalla ja en-
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Tässä opinnäytetyössä käsitellään teknisestä näkökulmasta pienellä budjetilla ja talkoovoi-
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dynnetty omaa vuosien varrella opittua tietotaitoa esitystekniikasta ja muiden alan ammatti-
laisten neuvoja. 
 
Opinnäytetyö etenee festivaalin yleisestä esittelystä esityspaikkojen yleisesittelyyn ja niiden 
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dään lyhyesti läpi muutamia muita Suomessa järjestettäviä elokuvafestivaaleja, ja opinnäyte 
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In Finland, there are numerous film festivals around the year and each one requires some 
degree of advanced planning to be organized. In general, organizing festivals involves a 
large number of people in order to achieve the event in the desired way, and above all, 
safely. 
 
This thesis addresses the planning and implementing of an annually arranged small budget 
film festival, from a technical point of view. The aim of the thesis is to create a guideline for 
me in the planning of the film festival for the future events and of course also for use as a 
general aid for those interested in the technical design of a film festival. The implementation 
of the thesis has been based on the know-how that has been learned over the years through 
my work in the field of live performance engineering and from the other professionals in the 
field. 
 
The thesis starts from the general presentation of the festival and proceeds to the general 
presentation of the venues and their technical and staff needs. Subsequently, you will learn 
the technical design before the festival, the on-site implementation, the budget and event 
security. 
In the latter part of the thesis, I will introduce some other film festivals in Finland and the 
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Tässä opinnäytetyössä käsittelen pienen budjetin elokuvafestivaalin teknistä suunnittelua ja 
tuotantoa. Lisäksi pohdin teknistä suunnittelua yleisellä tasolla ja tutkin kotimaisia elokuvafes-
tivaaleja ja niiden teknistä tuotantoa.  
 
Esimerkkinä opinnäytetyössäni käytän vuoden 2016 Savonlinna International Nature Film 
Festivalia, jonka teknisenä tuottajana ja suunnittelijana olen toiminut vuodesta 2014. Työn 
tietopohjana käytän hyvin paljon itse käytännössä vuosien varrella opittua tietotaitoa ja alan 
ammattilaisilta saatua oppia. Aihe on hautunut jo useamman vuoden mielessäni, joten tuntui 
luontevalta tehdä opinnäytetyö juuri tästä. 
 
Opinnäytetyö alkaa festivaalin ja omantyönkuvani esittelyllä ja jatkuu siitä esitys- ja tapahtu-
mapaikkojen esittelyyn. Tämän jälkeen käsitellään teknisiä tarpeita esityspaikolla, listataan 
käytetty kalusto ja esitellään kytkentäkaaviot. Tästä siirrytään tarkastelemaan festivaalin hen-
kilöstötarpeita aina ennakkosuunnittelusta purkuun asti, jonka jälkeen syvennytään tekniseen 
tuotantoon, budjettiin ja oheistapahtumiin. Työn loppupuolella käydään läpi vielä tapahtuma-
turvallisuutta, muita Suomessa järjestettäviä elokuvafestivaaleja ja pohditaan SINFF:in tule-
vaisuuden näkymiä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on toimia apuna festivaalin järjestämisessä tulevaisuudessa ja toi-
mia ohjenuorana muille elokuvafestivaalin järjestämisestä kiinnostuneille. 
 
2 Festivaalin esittely  
 
Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali (SINFF) on vuodesta 2010 järjestetty elo-
kuvatapahtuma, joka esittelee monipuolisesti ympäristöteemaisen elokuvan kirjoa. Kolmipäi-
väinen festivaali järjestetään vuosittain Savonlinnassa elokuun loppupuolella. Monipuolinen 
ohjelmisto koostuu kiinnostavimmista dokumenteista, fiktioista, kokeellisista teoksista, taide-
työpajoista ja musiikista (SINFF n.d.). 
 
Luontoelokuvafestivaalin tavoite on toimia pohjoisen luonto- ja ympäristöelokuvan näyteikku-




Suomessa ainutlaatuisena foorumina niiden tekijöille. Asiantuntijat, päättäjät, taiteilijat ja 
yleisö kohtaavat elokuvien ja niistä nousevien kysymysten äärellä. Helposti lähestyttävä, poik-
kitaiteellinen tapahtuma houkuttelee paitsi paikallisia, myös muualta Suomesta tulevia kävi-
jöitä. Festivaali haluaa lisätä luontoelokuvan ja luonnon monimuotoisuuden arvostusta kaik-
kien ikäluokkien keskuudessa. 
 
Festivaalin kävijämäärä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2015 kävijöitä oli jo noin 1400, ja vuo-
den 2016 festivaalin kävijämääräksi kertyi noin 2100 kävijää. Festivaali on kehittynyt ja kas-
vanut vuosittain myös ohjelmiston, esityspaikkojen ja oheistapahtumien suhteen. Vuonna 
2015 ja 2016 tehdyt kävijätutkimukset (Liite 1) tuottivat tärkeää tietoa kävijäjakaumasta ja 
osoittivat, että kohdennetulla markkinoinnilla kävijämäärää on mahdollista kasvattaa edelleen. 




Kuvio 1. Kävijämäärä vuosittain 
 
3 Omat vastuualueeni 
 
Olin ensimmäisen kerran mukana talkoolaisena toteuttamassa Savonlinnan kansainvälisiä 













keen ilmoitin halustani kehittää festivaalia esitystekniikan osalta ammattimaisempaan suun-
taan. Itselläni oli jo esitystekniikan alalta työkokemusta jonkin verran ja olin juuri aloittanut 
opiskelut Metropolian esitys- teatteritekniikan linjalla, joten festivaalijohtajamme ottivat ehdo-
tukseni ilomielin vastaan. Vuodesta 2013 lähtien olen toiminut festivaalin teknisenä tuottajana 
ja suunnittelijana. Käytännössä hoidan ennen festivaalia tehtävän teknisen suunnittelutyön, 
esitystekniikan kilpailutuksen, tekniikan logistiset järjestelyt ja teknisen henkilökunnan työvuo-
rojen suunnittelun. Lisäksi vastuullani on esityskopioiden vastaanotto ja niiden toimivuuden 
tarkastaminen. Paikan päällä Savonlinnassa vastaan tekniikan kasaus- ja purkutöistä, kalus-
ton toimivuuden testauksesta, soundcheckeistä ja esityskaluston käytön perehdytyksistä. Fes-
tivaalin aikana päivystän esityspaikkoja ongelmatilanteiden varalta. Festivaaliviikonlopun jäl-
keen huolehdin laitteiston kunnon tarkastuksesta ja sen kuljetuksesta ja palautuksesta.  
 
4 Esitys- ja tapahtumapaikat 
 
Festivaalin esitys- ja tapahtumapaikkojen valinnassa on pyritty siihen, että olisimme mahdol-
lisimman keskeisellä ja helposti lähestyttävällä paikalla Savonlinnassa. Festivaalin keskuspai-
kaksi onkin vakiintunut Savonlinnan laivalaiturin ympäristö. Paikalla toimii festivaalitoimisto, 
josta voi ostaa lippuja esityksiin ja saa yleistä tietoa festivaalista; erikseen paikalle tuodaan ja 
rakennetaan elokuvateltta, jossa on elokuvanäytöksiä, musiikkiesityksiä ja seminaareja, sekä 
Puijo-laiva, joka toimii esitys- ja oheistapahtumatoiminnan lisäksi myös talkoolaisten maja-, 
ruokailu-, ja taukopaikkana. Muina tapahtumapaikkona vuoden 2016 festivaalilla toimivat elo-
kuvateatteri Killa, Festivaaliklubin paikkana Happytime-baari, Savonlinnan Riihisaaren maa-
kuntamuseo, jossa järjestimme elokuvanäytöksiä ja keskustelutilaisuuksia ja joka korvasi 
aiempina vuosina näytöspaikkana toimineen Olavinlinnan kongressisalin, Maakuntamuseon 
piha, jossa järjestettiin toista vuotta peräkkäin yleisölle ilmainen elokuvapiknik, ja lisäksi festi-
vaaliviikonlopun aikana museon pihamaalla sijaitsi myös yleisölle avoin puulämmitteinen pa-
loautosauna.  
 
5 Tekniset tarpeet festivaalin esityspaikoilla 
 
Tässä osiossa käsittelen esitystekniikan tarpeita esityspaikoittain. Kaikille esityspaikoille yh-
teistä tekniikan tarpeiden osalta oli, että sieltä löytyi videoprojektori, esitystietokone Qlab3-




kovalevy, jossa olivat kaikki esityspaikan elokuvat tiedostoina, HDMI-johto tietokoneesta vi-
deotykkiin, jonkinlainen äänimikseri, PA -kaiuttimet, valkokangas ja BLU-RAY-soitin. Paikasta 
ja ohjelmistosta riippuen tarvittiin myös muuta tekniikkaa musiikkiesityksiä ja puhujia varten. 
Esityspaikkojen ja budjetin pienuuden vuoksi emme ole toistaiseksi kokeneet tarpeelliseksi 
järjestää äänelle viivelinjoja tai surround-äänentoistoa vaan olemme pystyneet toimimaan pe-
rinteisellä stereojärjestelmällä.  
 
 




Elokuvateltta sijaitsi Savonlinnan laivalaiturin pysäköintialueella. Teltta oli sisältä ja ulkoa 
musta, jotta sisällä olisi tarpeeksi pimeää elokuvien esittämistä varten, ja sen leveys oli 10 
metriä ja pituus 20 metriä (Liite 2). Istumapaikkoja oli noin 100 ja penkit levitettiin tasamaalle 
riveihin niin, että reunoilla ja keskellä oli kulkuväylät. Teknisesti teltta on ehkä haasteellisin ja 
vaativin kaikista esityspaikoistamme. Teltassa järjestettiin elokuvanäytösten lisäksi musiikki-
esityksiä, yksi luento ja paneelikeskustelu. Suurimmat haasteet ovat ulkopuolinen melu, pi-




seurauksena tekniikka oli purettava joka ilta esitysten jälkeen ja kasattava uudelleen taas aa-
mulla. Teltan pimeydestä johtuen tarvitsimme yleisölle kulkuvaloa ja puhujia varten tarvittiin 
myös etuvaloa, tähän käytimme 150w flood –heittimiä, jotka olivat valokatkaisimen takana. 
Lisäksi oli suunniteltu, että musiikkiesityksissä käytetään tunnelman luomiseksi värivaloja, 
jotka tällä  
kertaa olivat Chauvetin COLORdash Batten-Quad 12 RGBA -LED-valo. Valitsimme nämä led- 
valot juuri tähän tehtävään niiden helpon ohjelmoitavuuden ja liikuteltavuuden takia. Käytimme 
valojen sisäisistä ohjelmista hitaasti väriä vaihtavaa ohjelmaa. Käyttö tapahtui lähinnä bändien 
aikana tunnelman luomiseksi. Emme halunneet paikalle valopöytää, koska meillä ei ollut mah-
dollista palkata erillistä valo-operaattoria festivaaleille emmekä kokeneet sitä tarpeelliseksi ka-
lustoon nähden. Toistaiseksi emme ole pystyneet järjestämään ovelle minkäänlaista valosul-
kua, mutta tähän olemme tulevaisuudessa kiinnittämässä huomiota, jotta oven aukaisusta joh-
tuva ei valo häiritsisi muuta yleisöä. Äänentoistoon tarvitsimme riittävän PA-kaluston, jolla hoi-
tuisivat sekä elokuvien äänet että musiikkiesitykset. Sähköt jaettiin omalla 16A työmaakes-
kuksella laivalaiturin sähkötolpasta, jossa oli tarjolla 3x16A voimavirtaa teltan käyttöön. Elo-
kuun helteillä ongelmaa tuotti myös kuumuus. Teltta oli ulkoa ja sisältä musta, joten se vaikutti 
myös sisälämpötilaan jonkin verran. Yritimme parantaa teltan ilmanvaihtoa avaamalla sen ala-
helmoja hieman ja asettamalla suuaukolle tuulettimen puhaltamaan viileämpää ilmaa sisäti-
loihin. Lisäksi elokuvaesitysten välissä teltan kaikki seinät avattiin tuuletusta varten. Näillä toi-













• 2 kpl Nexo PS8 
• 2 kpl Nexo LS400 
• 1 kpl Nexo NXAMP-päätevahvistin 
• Screenworks-kehikkovalkokangas jaloilla, 390cm x 219cm, 16x9 kuvasuhteella 
• Barco RLM-W6 full-HD-videoprojektori + 2.17-2.90 linssi 
• Vinssiständi + aluslevy tykille 
• HDMI-kaapeli 
• Blu-ray-soitin  
• 2 kpl Shure sm58 -mikrofonia 
• 2 kpl Shure sm57 -mikrofonia 
• 2 kpl Sennheiser md441 -mikrofonia 
• 4 kpl DI-box 
• Mackie DL1608 -mixeri 
• Kaukokaapeli 20m 16/4 XLR 
• Macbook Pro 15” Retina, Qlab 3:lla varustettuna 
• 4 kpl 150w flood valo 
• 4 kpl Chauvet COLORdash Batten-Quad 12 RGBA -LED-valo 
 
 
5.2 Riihisaaren maakuntamuseo 
 
Vuoden 2016 festivaaleilla yhteistyökumppaninamme toimi Savonlinnan Riihisaaren maa-
kuntamuseo. Museon yläkerran näyttelytila toimi yhtenä elokuvien esityspaikkana. Tilassa oli  
valmiina katosta laskettava moottorivalkokangas ja full-hd-videoprojektori, jotka saimme 
käyttöömme. Projektori oli tehty kiinteällä asennuksella kattoon, kuten myös valkokangas. 
Kaikki kaapelointi oli myös vedetty kiinteästi. Pystyimme kytkeytymään talon järjestelmään 
helposti, sillä seinässä oli valmis HDMI-sisäänmeno videotykkiin ja äänentoistosta kytkimme 
vain talon järjestelmän irti. Toimme tilaan oman äänentoistomme riittävän äänenlaadun ta-
kaamiseksi. Salissa oli tilaa noin 100 katsojalle. Ohjelmistoon kuului perinteisten luontodoku-










• 2 kpl Nexo PS8 
• 2 kpl Nexo LS400 
• 1 kpl Nexo NXAMP -päätevahvistin 
• HDMI-kaapeli  
• 2 kpl Shure sm58 -mikrofonia 
• Speakon kaapelia 
• Macbook Pro 15” Retina, Qlab 3:lla varustettuna 
• Katostalaskettava valkokangas, mitat 3,5 x 2 metriä  
• Optoma GT5500 Full-HD 3D DLP –ultralähiprojektori 















Koko perheen elokuvapiknik järjestettiin nyt toista vuotta peräkkäin. Paikkana toimi edellis-
vuoden tapaan Maakuntamuseon pihamaa, johon oli museon toimesta pystytetty piknikpöytiä 
yleisöä varten. Vuoden 2015 festivaalin piknikin suosio osoitti, että sille on selvästi tilausta: 
kävijöitä 2015 oli noin 300, ja vuonna 2016 päästiin jälleen samoihin lukemiin. Eroa näiden 
vuosien elokuvissa oli, että 2015 ohjelmisto koostui Saimaa-henkisistä lyhytelokuvista, mutta 
vuonna 2016 tarjolla oli kokopitkä elokuva Jack Witikan vuonna 1954 ohjaama Pessi ja Illusia. 
Lisäksi ennen elokuvaa oli tarjolla musiikkiesitys. Piknikille ja maakuntamuseon esitystilaan 
oli varattuna sama PA-järjestelmä, koska niissä esitykset eivät menneet päällekkäin. Äänimik-
seriksi valikoitui Mackie DL1608, jolla pystyimme hoitamaan sekä musiikkiesityksen että elo-
kuvan äänet. Äänisignaali siirrettiin kaukokaapelilla ja XLR-kaapeleilla. Mikrofoneina käytettiin 
Shuren SM58:ja. Soittimet otettiin DI-boxien kautta suoraan mikseriin. Lisäksi käytössä oli 




390cm x 219cm kehikkovalkokangas 16x9-kuvasuhteella. Valkokangas sijoitettiin niin, että se 
saatiin kiinnitettyä pihamaalla olleisiin lipputankoihin, ja jalkojen päällä oli painot, jotta tuuliolo-
suhteet vaikuttaisivat mahdollisimman vähän valkokankaaseen. Huomioon oli otettava myös 
päivänvalo. Oli aikataulutettava esitys niin, että elokuvan alkaessa olisi riittävän hämärää ja 
että elokuva ei päättyisi liian myöhään perheen pienimmille. Videoprojektoriksi valikoitui valo-
tehonsa (12000 ansilumenia) puolesta Barcon SLM R12+. Linssinä käytimme High Brightness 
TLD:tä 2.8-5.0 heittosuhteella. Linssin valinnassa käytettiin Barcon omaa Lens Calculator -
ohjelmaa, jolla on kätevä tarkistaa, millainen linssi missäkin tilanteessa tarvitaan. Tällä pys-
tyimme takaamaan, että saamme projektorin riittävän kauas yleisön taakse ja että elokuva 
varmasti näkyy alkuillan valoisammissa olosuhteissa. Elokuvan kuvanlaadun ja kuvasuhteen 
4:3 takia emme tarvinneet Full-HD-projektoria. Itse elokuvan tiedosto oli ladattuna esitysko-
neella ja varmuuskopiona ulkoisella kovalevyllä. Sähköt saimme sisältä maakuntamuseon 
sähkökeskuksen 32A syötöstä, jonka jaoimme omasta 32A työmaakeskuksesta kaiuttimille, 


















• 2 kpl Nexo PS8 
• 2 kpl Nexo LS400 
• 1 kpl Nexo NXAMP -päätevahvistin 
• HDMI-kaapeli 
• Mackie DL1608 -äänipöytä 
• 2 kpl Shure sm58 -mikrofonia 
• Speakon-kaapelia 
• Mac 15” Retina, Qlab 3:lla varustettuna 
• Barco SLM R12+ -videoprojektori 
• High Brightness TLD:tä 2.8-5.0 –linssi 
• Vinssiständi + alusta videotykille 
• Screenworks-kehikkovalkokangas jaloilla, 390cm x 219cm, 16x9 kuvasuhteella 
• Kulissipainoja ja liinoja valkokankaan kiinnitykseen ja tukemiseen 
• 32A työmaakeskus 
• 20 metriä 32A voimavirtakaapelia 
• Kaukokaapeli 20m 16/4 XLR 
• XLR -kaapelia 











M/s Puijon kabinetti toimi Rölli-näytöksen esityspaikkana. Tarjolla oli kolme vanhaa jaksoa 
legendaarisesta Rölli-tv-sarjasta. Tila oli pimennetty mustilla kankailla näytöksiä varten. Istu-
mapaikkoja oli noin 15-20 hengelle. Puijossa järjestettiin myös taidetyöpaja lapsille.  
 
Kalustoluettelo 
• 2m x 1,5m screeni jaloilla 4:3 kuvasuhde 
• JVC LX-D1020U XGA -videoprojektori 
• Mac 15” Retina, Qlab 3:lla varustettuna 
• Vga/thunderbolt-adapteri 
• RCA-johtoa 
• 2 kpl Genelec G one -kaiuttimet 







Viikonlopun aikana on myös aina järjestetty festivaaliklubi. Klubin paikka on vaihdellut vuosit-
tain jonkin verran. Paikkoina ovat toimineet M/s Puijo, M/s Elviira ja Happytime-baari. M/s 
Puijolla olemme järjestäneet tilan koon vuoksi lähinnä artistien soolokeikkoja, kuten Ville Lei-
nonen (2013) sekä Reino Nordin (2015), ja DJ-iltoja joten tekniikan suhteen olemme pystyneet 
käyttämään samaa kalustoa kuin muilla esityspaikoilla, tietysti ottaen artistien toiveet myös 
huomioon. Vuoden 2014 festivaalin klubi järjestettiin Elviira-laivalla, joka ajettiin Puijo-laivan 
viereen. Tällä mahdollistimme, että pystyimme järjestämään Elviirassa itse artistin esiintymi-
sen, joka oli Asa & Band, Puijon toimiessa baarina. Tämä tietysti vaati tekniikaltakin hieman 
enemmän, kun piti ottaa huomioon bändin monitoroinnit yms. eli kalustoa tarvittiin enemmän 
vuokralle. Mm. mikseri, Yamaha 01, oli vuokrattava erikseen juuri tätä keikkaa varten. Vuoteen 
2015 asti olemme siis itse olleet vastuussa klubiin tarvittavasta tekniikasta, mutta 2016 festi-
vaaleille päätimme tehdä yhteistyö paikallisten anniskeluravintoloiden kanssa. Yhteistyö-
kumppaniksi valikoitui Happytime-baari, joka otti vastuulleen klubin tekniikan. Meidän vastuul-
lemme jäi artistin etsiminen, johon lopulta valikoitui Pertti Kurikan Nimipäivät. Tällä yhteistyö-
järjestelyllä pyrimme helpottamaan meidän omien tekniikan henkilöiden työtaakkaa ja myös 
tekemään enemmän yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. 
 





6 Henkilökuntatarpeet festivaalin aikana 
 
Kokonaisuudessaan festivaalia pyörittää noin 30 talkoolaista. Työvoimaa tarvitaan monilla 
osa-alueilla aina lipunmyynnistä koneenkäyttäjiin. Talkoolaisten rekrytoinnissa pyritään selvit-
tämään henkilöiden erikoistaidot, ja tietysti jokainen voi esittää toiveitaan, millä osa-alueella 
haluaisi toimia. Jos kokemusta kyseisestä työstä ei löydy, sen alueen vastuuhenkilöt hoitavat 
tarpeellisen perehdytyksen. 
 
6.1 Festivaalin suunnittelu 
 
Festivaalin kokonaissuunnittelusta vastaa festivaalijohtaja sekä tuottaja. Heidän päätehtä-
viinsä kuuluu festivaalin ohjelmistosta päättäminen ja esitysaikataulun laatiminen. Artistivas-
taava hoitaa kontaktit esiintyjiin ja vastaa festivaaliklubiin liittyvistä asioista. Talkoolaisten rek-
rytoinnit ja työvuorot hoitaa talkoolaisvastaava. Tekninen tuottaja/suunnittelija hoitaa kaiken 
festivaalin esitystekniikkaan liittyvän suunnittelutyön, esityskopioiden tarkastuksen ja laatii tek-
nisenhenkilökunnan työvuorot (liite 4). 
 
Esityskopioita alkaa saapumaan keväällä, ja niitä tulee aina heinäkuun loppuun asti, sitä mu-
kaa kun festivaalijohto päättää esitettävistä elokuvista. Esitys kopioiden pakkausstandardiksi 
olemme asettaneet H.264:n ja tiedostomuodoksi mov tai mp4. Tällä pyrimme pitämään tie-
dostokoot sopivina meidän käsiteltäviksi. Olemme myös joissakin tapauksissa hyväksyneet 
ProRes-tiedostoja, jos elokuvantekijät ovat olleet todella ehdottomia sen suhteen. Toistaiseksi 
elokuvatiedostot ovat aina tulleet pyytämissämme tiedostomuodoissa, mutta olemme myös 
varautuneet tiedostomuutoksiin Adobe Media Encoder -ohjelman käyttömahdollisuudella. Tie-
dostojen toimivuus tarkastetaan hyvissä ajoin ennen festivaalia, jotta jää aikaa pyytää kor-
vaava tiedosto vioittuneen tilalle. Elokuvateatteri Killassa esitettävät elokuvat toimitetaan 
DCP-levyillä. Lisäksi joka vuosi pitää varautua siihen, että muutama DVD tai BluRay on esi-
tyskopioiden joukossa.  
 
6.2 Festivaalin rakennus 
 
Perinteisesti rakennus on alkanut festivaaliviikonloppua edeltävänä keskiviikkona. Tällöin saa-
puu yleensä elokuvateltta ja sen pystyttäjät. Talkoolaisia tässä vaiheessa paikalla on yleensä 
viisi tai kuusi. Esitystekniikka saapuu torstai-iltana, jolloin yleensä rakennetaan valaistus ja 





aikaisin perjantai aamuna ennen ensimmäistä esitystä. Tämän jälkeen siirrytään pystyttämään 
seuraavaa esityspaikkaa. Teknisen tuottajan lisäksi tekniikan rakennuksista koko festivaalin 
ajan vastaa yksi tekninen tukihenkilö ja riippuen tilanteesta kantoapuna kaksi tai kolme talkoo-
laista. 
 
6.3 Festivaalin aikana 
 
Festivaalin aikana tekninen henkilökunta hoitaa elokuvien pyörittämisen, musiikkiesitykset ja 
puhujat esityspaikolla. Yleensä vuorossa on yksi työhön perehdytetty tai sen jo osaava talkoo-
lainen, joka on vastuussa elokuvien näyttämisestä ja mahdollisista puhujista. Näitä perehdy-
tyksen saaneita koneenkäyttäjiä on yleensä neljä tai viisi, ja he kiertävät viikonlopun aikana 
esityspaikoissa työvuorolistan mukaan. Mahdollisten musiikkiesityksien miksauksesta vastaa 
erikseen siihen soveltuva henkilö. Teknisen tuottajan roolina on pitää huolta, että elokuvien 
esityskopioiden päivittäiset ns. soittolistat ovat esityskoneiden Qlab-ohjelmassa ajan tasalla 
ja niiden toimivuuden tarkastaminen. Tämän lisäksi hän koordinoi teknistä henkilökuntaa, että 
kaikki osaavat työnsä ja ovat paikalla oikeaan aikaan. Tehtävänä on myös päivystys mahdol-
listen ongelmatilanteiden varalta.  
 
6.4 Festivaalin purku 
 
Festivaalin esitystekniikka purettiin sunnuntaina esityspaikoittain viimeisen näytöksen loput-
tua. Poikkeuksen muodosti elokuvateltta, josta tekniikka oli purettava joka ilta turvallisuus-
syistä. Teltan tekniikka varastoitiin lukittuun Puijo-laivaan yöksi. Aikataulu- ja budjettisyistä 
tekniikkaa myös kierrätetään eri esityspaikoilla, joten sitä on myös purettava ja pystytettävä 
viikonlopun aikana useaan kertaan. Purkuihin osallistuu yleensä neljä henkilöä: tekninen tuot-
taja, tekniikan tukihenkilö ja viimeisessä työvuorossa olleet kaksi talkoolaista. Kun kaikki tek-
niikka oli purettu esityspaikoilta, teknisen tuottajan vastuulla oli tarkastaa kaluston kunto, ka-
lustoluettelon paikkansa pitävyys ja huolehtia tavaroiden pakkauksesta pakettiautoon. Kalus-
ton palautus tapahtui seuraavana aamuna teknisen tuottajan toimesta. 
 
6.5 Teknisen henkilökunnan työvuorot 
 
Teknisen henkilökunnan työvuorot pyritään laatimaan jo hyvissä ajoin ennen festivaalin alkua, 
heti kun lopullinen festivaali ohjelmisto on tiedossa. Tämän jälkeen on helppo sijoittaa talkoo-




Työvuoroihin saavutaan vähintään puoli tuntia ennen näytöksen alkua ja tarkastetaan että 
tekniikka toimii niin kuin pitää. Näytöksen jälkeen huolehditaan, että laitteisto on valmiudessa 
seuraavaa esitystä varten tai jos kyseessä on päivän viimeinen esitys, että ne sammutetaan 
oikein.  
 
7 Tekninen tuotanto ja suunnittelu 
 
”Jokainen tapahtuma vaatii jonkin asteista suunnittelua” (Syrjä 2016, 32).   
 
7.1 Ennen festivaalia 
 
Ennen festivaalia tehtävässä teknisessä suunnittelutyössä lähden siitä liikkeelle, että minkä-
laisen budjetin sisällä toimitaan. Tietoa oli sen verran, että samoissa rahamäärissä liikutaan 
kuin edellisenä vuonna. Koska puhutaan pienen budjetin elokuvafestivaalista niin olemme hy-
vin riippuvaisia apurahoista ja yhteistyökumppaneilta saaduista avustuksista. Itse suunnittelu-
työtä tehdään oikeastaan ympäri vuoden aina sitä mukaan, kun tulee jotain uutta tietoa esi-
tyspaikoista, esitettävästä materiaalista ja esiintyjistä. Aiemmat vuodet ovat vakiinnuttaneet 
tiettyjä asioita tekniikan osalta, joten edellisvuosien dokumentointi helpottaa ennakkosuunnit-
telussa paljon. Esitystekniikkaa on pyritty vuosittain parantamaan laadullisesti ja se on myös 
ollut tarpeellista elokuvien laatuvaatimuksien kannalta. Tällä hetkellä riittävän kuvanlaadun 
takaamiseksi käytämme Full-HD-projektoreita. PA-kaluston on pystyttävä toimimaan sekä mu-
siikkiesityksissä että elokuvien äänentoistossa. Vuoden 2016 festivaaleilla meillä oli ensim-
mäistä kertaa käytössä QLab3-ohjelma elokuvatiedostojen esittämistä varten. Ohjelma sopi 
meidän tarpeisiin täydellisesti. Pystyimme käytännössä tekemään joka esityspaikalle päivä-
kohtaiset tiedostolistat valmiiksi oikeaan järjestykseen niin että koneenkäyttäjien ei tarvinnut 
kuin käynnistää ohjelmisto ja valvoa, että kaikki menee sujuvasti eteenpäin. Qlab3-lisenssit 
vuokrattiin festivaalin ajaksi jokaiselle esityskoneelle. 
 
7.2 Tekniset piirustukset 
 
Emme ole aiempina vuosina tehneet tarkkoja teknisiä piirustuksia esityspaikoista, koska minä 
teknisenä suunnittelijana olen ollut myös päävastuussa kaluston kytkemistöistä. Vuoden 2016 




omaa ja muiden työtä paikan päällä. Tämän lisäksi niistä oli myös hyötyä yhteistyökumppa-
neille Savonlinnassa, sillä pystyimme esittelemään esimerkiksi elokuvapiknikin asemointia 
helpommin heille (liite 3). Hyvin usein esimerkiksi kytkentäkaaviot, jos niitä on tarvittu, on vain 
piirretty käsin paperille. Toivoisin tulevaisuudessa, että pystyisimme käyttämään jotakin CAD-
ohjelmaa ja että meillä olisi esitys paikoista vähintään 2D-mallinnokset suunnittelun helpotta-
miseksi. Tämän saavuttaminen on kuitenkin hieman hankalaa, sillä osa esityspaikoista vaih-
tuu vuosittain. 
 
8 Tekniikan budjetti 
 
Festivaalin budjetti koostuu täysin saaduista apurahoista ja sponsoreilta saaduista tuista. 
Tästä tekniikan osuus katsotaan joka vuosi tarpeiden mukaan. Toistaiseksi olemme pystyneet 
toimimaan kohtalaisen pienellä budjetilla tekniikan osalta. Siinä ovat auttaneet hyvät ammatil-
liset kontaktit ja yhteistyösopimukset. Koko tekniikan budjetti on viime vuosina ollut 2500-3000 
euron luokkaa, vuonna 2016 se oli noin 3000 euroa sisältäen ALV:n. Tällä katetaan laitteisto-
vuokrat ja logistiset kulut.  
 
8.1 Esitystekniikan kilpailutus 
 
Festivaalin esitystekniikka kilpailutetaan joka vuosi, ja se on teknisen tuottajan vastuulla. 
Olemme yrittäneet etsiä Itä-Suomen alueelta tekniikan toimittajaa siinä toistaiseksi onnistu-
matta. Tarjouksia pyydetään niin isommilta kuin pienemmiltäkin alan toimijoilta. Kilpailutuk-
seen omat haasteensa tekee se, että lopullinen festivaalin ohjelmisto varmistuu yleensä aika 
lähellä itse festivaalia. Logistisista syistä olemme pyrkineet samaan tarjoukset koko esitystek-
niikasta yhdeltä ja samalta toimijalta. Alustavia tarjouspyyntöjä aletaan lähettämään yleensä 
loppu keväästä, jolloin tiedetään esityspaikoista ja tapahtumista jo jotain. Heinäkuun loppuun 
mennessä pitäisi olla selvillä esityspaikat, elokuvat, artistit ja muu oheistoiminta jolloin pysty-




Yhteistyösopimukset ovat festivaalille elintärkeitä. Ilman niitä emme voisi järjestää tapahtu-




tekniikan osalta yhteistyösopimuksia on yritetty tehdä festivaalin lähialueiden tekniikantoimit-
tajien kanssa, mutta toistaiseksi sopivaa yhteistyökumppani ei ole sieltä löytynyt. Hinta-laatu-
suhteeltaan parhaimmaksi vaihtoehdoksi tekniikan vuokraajaksi on valikoitunut pääkaupunki-
seudulta yritys, jonka kanssa olemme sopineet mainos näkyvyyttä vastaan, tekniikasta mei-
dän budjettiin sopivan alennushinnan. Yritys on halunnut osoittaa tukensa meidän pienelle 
kulttuuritapahtumallemme huokeilla hinnoilla laitevuokrissa ja täten mahdollistanut festivaalin 
toteutumisen. Kilpailutuksesta huolimatta kyseinen yritys on ollut meille nyt kolme vuotta paras 




Aiempina vuosina festivaali on käytännössä keskittynyt vain Savonlinnaan. Kävijätutkimuk-
semme kuitenkin osoitti (liite 1), että kiinnostusta festivaalia kohtaan löytyy myös Etelä-Suo-
men alueelta, joten päätimme järjestää Helsingissä ennakkotapahtuman. Paikaksi valikoitui 
kaupunkiolohuone Kohtaus Vallilassa ja teemaksi päätimme ottaa kokeelliset luontoaiheiset 
lyhytelokuvat joita olisi myös tarjolla itse festivaaleilla. Tilan pienuuden vuoksi tekniikalta ei 
vaadittu isoja ponnistuksia ja tarkoituskin oli selviytyä tapahtumasta mahdollisimman pienillä 
kustannuksilla. Pystyimme käyttämään Kohtauksen äänentoistoa ja valkokangasta, videopro-
jektorin, Barcon pfwu-51b:tä Full-HD-projektori, saimme lainalle ilmaiseksi.  
Esityskoneena oli Macbook pro, josta elokuvatiedostot toistettiin VLC Mediaplayer -ohjelman 
kautta. Istumapaikkoja tilassa oli noin 30, tilan tunnelmaan sopien paikkoja oli penkeillä ja 




Tapahtumaturvallisuudessa lähtökohtana on yleisöturvallisuus, mutta on huolehdittava myös, 
että työntekijät ovat turvallisessa työympäristössä ja että he osaavat myös tehdä työnsä tur-
vallisesti. Yleisöturvallisuuden vuoksi on syytä pitää huoli, että paikalla on tarpeeksi järjestys-
miehiä ja ensiaputaitoista henkilökuntaa. Teemme myös aina esityspaikka kohtaiset riskiarvi-
oinnit, jotta mahdolliset vaaran paikat tulevat esille ja ne pystytään eliminoimaan. Elokuvatel-
tan turvallisesta pystyttämisestä ja purusta vastaa aina teltan toimittajan omat ammattihenkilöt 
ja heidän ohjeistuksen alla toimii talkoolaisia apuna. Teltan rakenteet ja kiinnitykset ovat mää-




pystyttävä tyhjentämään mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Tätä helpottaa, että teltan 
saa nopeasti jokaiselta sivulta avattua ja vuorossa oleva koneenkäyttäjä saa katkaisijasta kul-
kuvalot heti päälle, mikäli niitä tarvitaan.  
 
Elokuvateltan sijainti venesatamassa tarkoittaa myös, että vesiturvallisuudesta on pidettävä 
huolta. Riskinä on, että asiakas jostain syystä putoaa laiturilta veteen, joten hänet on pystyt-
tävä pelastamaan veden varasta. Tästä pidetään huoli laivalaiturin omalla turvallisuus kalus-
tolla ja festivaalin henkilökunnan läsnäololla.  
 
Esitystekniikan osalta on myös huolehdittava, että kaikki on turvallisesti valmisteltu. PA-kaiut-
timien on oltava pystytetty oikein ja riittävä kaukana yleisöstä. Sama koskee myös valkokan-
gasta, kankaan jalkojen päällä on oltava riittävästi painoa. Lisäksi on huolehdittava, että kaikki 
johdot ovat siististi ja turvallisesti aseteltu tai koteloitu etenkin, jos ne menevät kulkuväylien 
poikki. Sähköturvallisuuteen on myös kiinnitettävä huomiota, koska kyseessä on kuitenkin ul-
kotila. On käytettävä ainoastaan riittävän IP-luokituksen omaavia jatkojohtoja ja liitoskohdat 
on pyritty aina nostamaan maasta irti, mahdollisen tulvivan veden takia. 
 
10.1 Riskien arviointi ja hallinta  
 
Kun tapahtuman riskit on selvitetty ja arvioitu, jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan 
henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat ai-
heutua ja miten niitä voidaan hallita.  
 
Taulukko 1. Riskien arviointi taulukko 






lehtii, ettei lattioille jää esi-










olla muu turvallisuuskalusto 
ja perehdytetty henkilö-
kunta. Järjestyksenvalvojat 
pitävät huolen, ettei tapah-
tumapaikalla tupakoida tai 
tehdä ilkivaltaa. 
Väentungos Esimerkiksi tulipalosta ai-
heutunut paniikki 
Festivaalin henkilökunta 
huolehtii, että yleisö liikkuu 
sulavasti ja rauhallisesti 
poistumisteitä. Yleisön 
määrää rajoitetaan maksi-
missaan 150 henkilöä maa-
kuntamuseolla. 




töksiin päästetä päihtyneitä 
henkilöitä. Järjestyksenval-






Tapahtuman kaikki vakuutusasiat hoitaa festivaalijohto. Tekniikassa työskentelevät talkoolai-
set ovat vakuutettuja talkoovakuutuksella (Turva 2018). Esitystekniikan osalta, mikäli tekniikan 
tavarantoimittaja ei ole vakuuttanut kalustoaan, otamme aina koko tekniikan arvon kattavan 
vakuutuksen vahinkotilanteita varten. Kaluston vakuutuksista sovitaan tavarantoimittajan 







11 Muita Suomessa järjestettäviä elokuvafestivaaleja 
 
Suomessa järjestetään lukuisia pienempiä ja isompia elokuvafestivaaleja. Monet tietysti sijoit-
tuvat kesäaikaan, mutta myös muina vuodenaikoina on sisätiloissa, kuten elokuvateattereissa, 
järjestettäviä festivaaleja. Monia näistä on järjestetty perinteisesti vuosittain jo pitkään, mutta 
joka vuosi järjestetään myös lukuisia pienempiä festivaaleja elokuvafanaatikkojen toimesta. 
Tässä kappaleessa on lueteltuna muutamia tunnettuja ja vähemmän tunnettuja elokuvafesti-
vaaleja Suomessa: 
 
Rakkautta & anarkiaa: 
Pääosin Helsingissä vuosittain syyskuussa järjestettävä elokuvafestivaali. Näytökset 11 päi-
vän aikana elokuvateattereissa, joissa esitystekniikka valmiina. Järjestetty vuodesta 1988 asti. 
(Rakkautta & anarkiaa 2018.) 
   
Season film festival: 
“Helsingissä järjestettävä kevätfestivaali, joka esittelee ennakkoon levitykseen tulevien eloku-
vien parhaimmistoa sekä joukon uutuuksia, joita ei Suomen teattereissa muuten nähdä. Oh-
jelmistossa nähdään myös sarja sekä vanhojen konkareiden että uusien tulokkaiden tekemiä 
upeita kotimaisia lyhytelokuvia.” Esityspaikkoina Helsingissä toimivia elokuvateattereita, 
joissa tekniikka valmiina. (Season Film Festival 2018.) 
 
Docpoint: 
Helsingissä vuodesta 2002 järjestetty dokumenttielokuvafestivaali, jonka esityspaikkoina toi-
mivat elokuvateatterit ja teatterit. ” Festivaali tuo vuosittain Helsinkiin alan kansainvälisiä 
mestareita sekä nuoria lupauksia. DocPoint on ainoita tapahtumia Suomessa, jossa yleisö 
pääsee katsomaan laajan valikoiman maailman laadukkainta pitkää dokumenttielokuvaa.” 
Festivaalin järjestää Docpoint elokuvatapahtumat ry, joka järjestää myös DOKKINO – lasten 
ja nuorten dokumenttielokuvatapahtumaa, Doc Lounge Helsinki -dokumenttiklubia sekä 
DocPoint IMPACT -dokumenttielokuvan vaikuttavuustuottamisen tapahtumakokonaisuutta. 
(Docpoint 2018.) 
 
Tampere film festival: 
Vuosittain maaliskuussa Tampereella järjestettävä lyhytelokuviin keskittyvä festivaali. Festi-
vaalin kansainvälinen kilpailusarja on yksi arvostetuimpia lyhytelokuvakilpailuja maailmalla. 
Esityspaikkoina toimivat Tampereen elokuvateatterit ja Pakkahuone. Ensimmäinen kansain-





Midnight Sun Film Festival: 
Ehkä se tunnetuin elokuvafestivaali Suomessa. Festivaalia on järjestetty kesäisessä Sodan-
kylässä vuodesta 1986. Esityspaikkoina toimii kaksi elokuvatelttaa sekä paikallinen elokuva-
teatteri ja elokuvia esitetään läpi yön. Vuosittain festivaaleilla vierailee tunnettuja ulkomaalai-
sia elokuvaohjaajia. (Midnight Sun Film Festival 2018.) 
 
Night Visions: 
Helsingin elokuvateattereissa kaksi kertaa vuodessa järjestettävä elokuvafestivaali, jonka si-
sältö keskittyy kauhu-, fantasia-, scifi-, toiminta- ja kulttielokuviin. Perustettu vuonna 
1997.(Night Visions 2018.)   
 
Pop Up Kino Helsinki: 
Järjestää Helsingissä pop up -tyyppisiä elokuvatapahtumia. Esityspaikkoina ovat toimineet 
mm. Kivinokka, Konepajan Bruno ja Hietalahden telakka. (Pop Up Kino Helsinki 2018.) 
 
Norpas festival: 
Taalintehtaalla Kemiönsaaressa elokuussa järjestettävä monitaiteellinen kulttuurifestivaali. ” 
Norpasksen ohjelma koostuu konserteista, elävän musiikin säestämistä elokuvaesityksistä, 
taidetyöpajoista, installaatioista, valokuvanäyttelyistä, taidenäyttelyistä, taiteilijapuheenvuo-
roista, tanssi-, performanssi-, teatteri- ja sirkusesityksistä.” (Norpas Festival 2018.) 
 
Suomalaisen elokuvan festivaali: 
Nelipäiväinen Turun Logomossa järjestettävä festivaali. Huhtikuussa 2018 järjestetään 27. 
kerran. (Suomalaisen elokuvan festivaali 2018.)  
 
Animatricks festival: 
Vuonna 2000 perustettu festivaali keskittyy koti- ja ulkomaisiin animaatioelokuviin. Järjeste-
tään Helsingissä Korjaamon elokuvateatterissa. (Animatricks Festival 2018.) 
 
Espoo Cine International Film Festival: 
Yksi Suomen suurimpia elokuvafestivaaleja. Järjestetään vuonna 2018 jo 29. kerran. Tarjonta 
keskittyy uusiin eurooppalaisiin elokuviin ja erityisesti naisiin elokuvantekijöinä. Elokuvia esi-
tetään Kino Tapiolassa, Espoon kulttuurikeskuksessa ja Finnkinon Espoon elokuvateatte-







Pyrimme tietysti joka vuosi kehittämään festivaalia eteenpäin kaikilla osa-alueilla. Elokuvat 
kehittyvät kuvanlaadultaan vuosi vuodelta parempaan suuntaan, ja tämä tietysti luo meille 
myös paineita hankkia parempilaatuista kalustoa. Tähän asti festivaalin jatkuvasta kasvusta 
ja hyvistä yhteistyökumppaneista johtuen olemme onneksi pystyneet vastaamaan sekä elo-
kuvallisesti että teknisesti meille itse asettamiimme vaatimuksiin. Pyrimme myös kehittämään 
koko organisaatiota, niin että saisimme mukaan enemmän elokuva-alan, musiikin, taiteen ja 
esitystekniikan ammattilaisia. Tällä takaamme varmasti pysyvän laadun ja voimme saada 
vielä parempia kontakteja eri alan edustajiin. Pyrkimyksenä on myös pitää festivaali virkeänä 
ja mieleisenä kaikille. Siksi onkin tärkeää ottaa kaikki saamamme yleisöpalaute tarkasti huo-
mioon. Virkeyttä haluamme tuoda ja pitää yllä uusilla ja luovilla ratkaisuilla niin elokuva valin-
noissa kuin muussakin tarjonnassa. 
 
Ensimmäinen oma tavoitteeni on tietysti, että pidän festivaaleilla käytettävän esityskaluston 
ajan tasalla ja siinä samalla itseni myös kehityksessä mukana. Haluan tehdä hienoa ja tekni-
sesti parasta mahdollista festivaalia, mitä käytettävän budjetin rajoissa pystyn. Toivoisin myös 
festivaaleille enemmän visuaalista ulkonäköä esimerkiksi parantamalla alueen yleistä valo-
suunnittelua. Koska vuosittain on tullut enemmän musiikkiesityksiä niin mielestäni kaipai-
simme isomman panostuksen juuri valotekniikkaan. Suurin ongelma näiden toteuttamisessa 
on ollut ajan ja tekijöiden puute. Tietysti se, että teemme talkoolaishengellä festivaalia vaikeut-
taa ammattilaisten mukaan saantia. Ihannetilanne olisi, että tekniikassa olisi kokoaikaisesti 
käytössä esimerkiksi kaksi esitystekniikan osaajaa, jotka voisin ohjeistaa tekemään festivaalin 
aikana tehtävät roudaukset. Tällöin voisin itse keskittyä esimerkiksi juuri bändien valoihin ja 
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Liite 2 Teltan tekniset tiedot 









Type: 10/230 · Model: 159
System Measures Technical Description
Width (A) 10,02 m Aluminium Profiles
Eave height (C) 2,25 m Solid, hard pressed
Ridge height (D) 4,07 m 2-groove aluminium hollow profile
Peak height (E) 0,00 m Steel Parts
20,00 ° hot-dip galvanized according to DIN EN ISO 1461
(B3) 3,00 m Ground Anchoring
5,36 m Ground stakes or weight anchoring upon request
Truss profile 84 x 48 mm
Load Requirements/Technical Data
Wind load acc. to DIN 4112
Min. length 6,00 m
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Liite 3 Elokuva piknikin pohjapiirrustus 




Liite 4 Tekniikan työvuorot 





Torstai 18.8. Perjantai 19.8. Lauantai 20.8. Sunnuntai 21.8.









09.00-10.00 9.00 Koululais 1h20min
09.00 Tekniikan 
pystytys telttaan 















































Jarkko Järven tarina 1h16min
14.00-15.00 Porot kuuluvat tuulelle * 35minAtomin paluu 109min Seminaari*
15.00-16.00 VOK 2/Metsän tarina 1h15min The Archipelago 41min & Nälkämaan Sampo 99 min Varjoteatteri
16.00-17.00 Mikrokosmos 1h12min















Jarkko + 2 The Mystic Revelation of Teppo..Uusinta













purku Masse ja 
Jarkko Elokuvapiknik
Teltan tekniikan 
purku Masse ja 
Jarkko + 2
21.00-22.00 Pohjankonna-näytös 1h10min Elokuvapiknik










Jarkko + 4 Puijon jatkot
SAUNA!
Tekniikan tarpeet esityspaikoilla
